

# 四川省地方志工作办公室

---

川志函〔2019〕101号

## 四川省地方志工作办公室

## 四川省人民政府督查室

### 关于2019年1—9月地方志工作“两全目标” 完成情况的通报

《四川省志》有关分卷牵头承编单位，各相关市（州）地方志办公室（党史地方志研究室、地方志编纂中心），县（市、区）地方志机构：

为贯彻落实《地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》和《国务院办公厅关于印发〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉的通知》（国办发〔2015〕64号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于进一步加强和改进新形势下地方志工作的意见》（川委办〔2015〕9号）、《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020年）〉的通知》（川办发〔2016〕27号）精神，确保到2020年全面完成规划的第二轮三级志书编纂出版，实现省、市、县三级综合年鉴编纂一年一鉴，公开出版（以下简称“两全目标”），

---

现将 2019 年前三季度全省志书和综合年鉴全覆盖情况通报如下：

## 一、“两全目标”推进情况

### （一）三级志书推进情况

截至 2019 年 9 月底，规划编纂的省、市、县三级志书，《四川省志》共 92 部分卷（5000 万字），已终审验收 79 部分卷（其中，76 部分卷已送出版社，56 部分卷已出版），还有 13 部分卷未进入终审程序；规划编纂市（州）志 21 部，已出版或交付出版 17 部，《成都市志》《雅安市志》《眉山市志》《资阳市志》尚未交付出版；规划编纂县（市、区）志 179 部，已出版 172 部，涉及 6 个市（州）的 7 个县（区）志未出版。

### （二）三级综合年鉴推进情况

截至 2019 年 9 月底，省、市两级综合年鉴全部实现一年一鉴，公开出版；183 个县（市、区）年鉴有 170 个县（市、区）年鉴实现一年一鉴，公开出版，尚有 13 个县（市、区）年鉴未实现一年一鉴，公开出版（其中，有超过二分之一在民族地区）。

## 二、工作要求

按《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》要求，全国各省（市、区）须在 2020 年全面完成“两全目标”。从前三季度情况看，目前工作进度仍处于未交付出版阶段的《四川省志（1986—2005）》分卷各牵头部门，市（州）、县（市、区）志编纂进度仍处于未交付出版阶段的市（州）、县（市、区）人民政府、地方志机构，县级综合年鉴仍未实现一年一鉴，公开出版的县（市、

区) 人民政府、地方志机构, 务必要高度重视, 进一步强化主体责任, 坚持目标导向、问题导向, 认真查找滞后原因, 明确目标, 落实责任, 强化保障, 倒排工期, 挂图作战, 确保按时优质完成“两全目标”任务。

- 附件: 1.《四川省志(1986—2005)》未交付出版分卷汇总表  
2.市(县)志未交付出版汇总表  
3.县级综合年鉴未实现一年一鉴, 公开出版汇总表

四川省地方志工作办公室



四川省人民政府督查室

2019年10月30日



## 附件 1

## 《四川省志（1986—2005）》未交付出版分卷汇总表

（截至 2019 年 9 月底）

志 名	牵头承编单位	工作现状	进度要求
出入境检验检疫志	成都海关	复 审	2019 年 12 月终审， 2020 年 12 月出版
海关志	成都海关	复 审	2019 年 12 月终审， 2020 年 12 月出版
盐业志	经济和信息化厅	完成初审	2020 年 1 月终审， 2020 年 12 月出版
通信志	省通信管理局	完成初审	2019 年 11 月终审， 2020 年 12 月出版
文化艺术志	文化和旅游厅、省文联、省作协	初稿撰写	2020 年 5 月终审， 2020 年 12 月出版
宗教志	省民族宗教委	总纂统稿	2020 年 4 月终审， 2020 年 12 月出版
都江堰志	都江堰管理局	总纂统稿	2020 年 3 月终审， 2020 年 12 月出版
武侯祠志	成都武侯祠博物馆	总纂统稿	2020 年 6 月终审， 2020 年 12 月出版
人口和计划生育志	省卫生健康委	复 审	2019 年 11 月终审， 2020 年 12 月出版
食品药品监督志	省药监局	复 审	2020 年 6 月终审， 2020 年 12 月出版
乐山大佛志	乐山大佛景区管委会	终审后修改	2019 年 12 月报送终审修改稿，2020 年 12 月出版
农业志	农业农村厅	终审后修改	2019 年 12 月报送终审修改稿，2020 年 12 月出版
交通志	交通运输厅	终审后修改	2019 年 11 月报送终审修改稿，2020 年 12 月出版

## 附件 2

# 市（县）志未交付出版汇总表

（截至 2019 年 9 月底）

志书名称	责任单位	工作现状	进度要求
《成都市志（1990-2005）》	成都市人民政府	审后修改	2019 年 12 月底前完成终审后修改，2020 年 6 月底前完成出版。
《眉山市志》	眉山市人民政府	初审	2019 年 12 月底前报四川省市（州）志审查验收小组终审验收，2020 年 5 月底前完成终审后修改，2020 年 8 月前完成出版。
《雅安市志》	雅安市人民政府	终审	2019 年 11 月底前报四川省市（州）志审查验收小组终审验收，2020 年 5 月底前完成终审后修改，2020 年 8 月底前完成出版。
《资阳市志（1998-2015）》	资阳市人民政府	复审	2019 年 11 月底前报四川省市（州）志审查验收小组终审验收，2020 年 6 月底前完成终审后修改，2020 年 8 月底前完成出版。
《大邑县志（1993-2005）》	大邑县人民政府	审后修改	2019 年 12 月底前完成终审后修改，2020 年 6 月底前完成出版。

《叙永县志（1991-2006）》	叙永县 人民政府	终审	2019年11月底前完成终审后修改，2020年6月底前完成出版。
《平武县志（1991-2005）》	平武县 人民政府	移交出版	2019年12月底前完成出版。
《广元市市中区志（1985-2005）》	广元市利 州区 人民政府	移交出版	2020年6月底前完成出版。
《汉源县志（1986-2005）》	汉源县 人民政府	审后修改	2019年12月底前完成出版。
《芦山县志（1986-2005）》	芦山县 人民政府	审后修改	2019年10月底前完成终审后修改，2020年6月底前完成出版。
《金阳县志（1991-2010）》	金阳县 人民政府	审后修改	2019年9月底前完成终审后修改，2020年5月底前完成出版。

### 附件 3

## 县级综合年鉴未实现一年一鉴，公开出版汇总表

(截至 2019 年 9 月底)

卷 名	责任单位	进度要求
《平武年鉴（2018）》	平武县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《昭化年鉴（2018）》	广元市昭化区 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《剑阁年鉴（2018）》	剑阁县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《苍溪年鉴（2018）》	苍溪县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《大英年鉴（2018）》	大英县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《九寨沟年鉴（2018）》	九寨沟县 人民政府	2019 年 10 月底前完成审查和修改，2019 年 12 月底前实现公开出版。
《泸定年鉴（2018）》	泸定县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《甘孜县年鉴（2018）》	甘孜县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《石渠年鉴（2018）》	石渠县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《色达年鉴（2018）》	色达县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《巴塘年鉴（2018）》	巴塘县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《乡城年鉴（2018）》	乡城县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版
《越西年鉴（2018）》	越西县 人民政府	2019 年 12 月底前实现公开出版

**信息公开选项：主动公开**

---

抄送：各市（州）人民政府。

---

四川省地方志工作办公室综合处

2019年10月30日印发

---

（共印4份）