

# 四川省地方志工作办公室

---

川志函〔2019〕122号

## 四川省地方志工作办公室

## 四川省人民政府督查室

### 关于2019年第四季度地方志工作“两全目标” 完成情况的通报

《四川省志》有关分卷牵头承编单位，各相关市（州）地方志办公室（党史地方志研究室、地方志编纂中心），县（市、区）地方志机构：

为贯彻落实《地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》和国务院办公厅《关于印发〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉的通知》（国办发〔2015〕64号），省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进新形势下地方志工作的意见》（川委办〔2015〕9号）、省政府办公厅《关于印发〈四川省地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020年）〉的通知》（川办发〔2016〕27号）精神，确保到2020年全面完成规划的第二轮三级志书编纂出版，实现省、市、县三级综合年鉴编纂一年一鉴，公开出版（以下简称“两全目标”）。各地各部门高度重视，细化任

---

务，分解落实到责任单位和责任人，采取有力措施，挂图作战，全省“两全目标”推进取得较好成效。现将2019年第四季度全省第二轮三级志书和综合年鉴全覆盖情况通报如下：

## 一、“两全目标”推进情况

### （一）三级志书推进情况

截至2019年12月20日，规划编纂的省、市、县三级志书，《四川省志》共92部分卷（5000万字），已终审验收83部分卷（78部分卷已送出版社，60部分卷已出版）。其中，经济和信息化厅牵头承编的《盐业志》、省卫生健康委牵头承编的《人口和计划生育志》、省通信管理局牵头承编的《通信志》、成都海关牵头承编的《海关志》《出入境检验检疫志》进度较快；还有9部分卷未进入终审程序（未交付出版分卷工作进展情况详见附件1）。

规划编纂的市（州）志21部，已出版或交付出版18部，《雅安市志》《眉山市志》《资阳市志》编纂工作正在有序推进，尚未交付出版；规划编纂的县（市、区）志179部，已出版或交付出版176部，涉及3个市（州）的3部县志未出版（全省未出版或交付出版的市〈县〉志书进展情况详见附件2）。

### （二）三级综合年鉴推进情况

截至2019年12月20日，省、市两级综合年鉴全部实现一年一鉴，公开出版；183个县（市、区）年鉴全部实现一年一鉴，其中，181个县（市、区）年鉴实现公开出版，2个县（区）年鉴未实现公开出版（年鉴未实现公开出版情况详见附件3）。

## 二、工作要求

按《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》要求，全国各省（市、区）须在2020年全面完成“两全目标”。请目前工作进度仍处于未交付出版阶段的《四川省志（1986—2005）》分卷各牵头部门，市（州）、县（市、区）志编纂进度仍处于未交付出版阶段的市（州）、县（市、区）人民政府、地方志机构，县级综合年鉴仍未实现公开出版的县（市、区）人民政府、地方志机构，要进一步强化主体责任，坚持目标导向、问题导向，认真分析查找原因，落实责任，强化保障，倒排工期，挂图作战，确保2020年按时优质完成“两全目标”任务。

- 附件：1.《四川省志（1986—2005）》未交付出版分卷汇总表  
2.全省市（县）志未交付出版汇总表  
3.县级综合年鉴未实现一年一鉴，公开出版汇总表

四川省地方志工作办公室



四川省人民政府督查室

2019年12月31日



## 附件 1

### 《四川省志（1986—2005）》未交付出版分卷汇总表 （截至 2019 年 12 月底）

志 名	牵头承编单位	工作现状	进度要求
出入境检验检疫志	成都海关	终审后修改	2020 年 12 月出版
海关志	成都海关	终审后修改	2020 年 12 月出版
盐业志	经济和信息化厅	复 审	2020 年 3 月终审， 2020 年 12 月出版
文化艺术志	文化和旅游厅、省文 联、省作协	初稿撰写	2020 年 5 月终审， 2020 年 12 月出版
宗教志	省民族宗教委	完成初审	2020 年 4 月终审， 2020 年 12 月出版
都江堰志	都江堰管理局	总纂统稿	2020 年 3 月终审， 2020 年 12 月出版
武侯祠志	成都武侯祠博物馆	总纂统稿	2020 年 6 月终审， 2020 年 12 月出版
人口和计划生育志	省卫生健康委	终审后修改	2020 年 12 月出版
食品药品监督志	省药监局	复 审	2020 年 6 月终审， 2020 年 12 月出版
农业志	农业农村厅	终审后修改	2020 年 3 月报送终审 修改稿，2020 年 12 月出版

## 附件 2

# 全省市（县）志未交付出版汇总表

（截至 2019 年 12 月底）

志书名称	责任单位	工作现状	进度要求
《眉山市志》	眉山市人民政府	终审	2020 年 5 月底前完成终审后修改，2020 年 8 月前完成出版
《雅安市志》	雅安市人民政府	终审	2020 年 5 月底前完成终审后修改，2020 年 8 月底前完成出版
《资阳市志（1998-2015）》	资阳市人民政府	终审	2020 年 6 月底前完成终审后修改，2020 年 8 月底前完成出版
《叙永县志（1991-2006）》	叙永县人民政府	审后修改	2020 年 6 月底前完成出版
《芦山县志（1986-2005）》	芦山县人民政府	审后修改	2020 年 6 月底前完成出版
《金阳县志（1991-2010）》	金阳县人民政府	审后修改	2020 年 5 月底前完成出版

附件 3

# 县级综合年鉴未实现一年一鉴，公开出版 汇总表

(截至 2019 年 12 月底)

卷 名	责任单位	进度要求
《昭化年鉴（2019）》	广元市昭化区 人民政府	2020 年 6 月底前实现公开出版
《苍溪年鉴（2018）》	苍溪县 人民政府	2020 年 3 月底前实现公开出版

**信息公开选项：主动公开**

抄送：各市（州）人民政府。

四川省地方志工作办公室综合处

2019年12月31日印发

(共印8份)